

Documentation de gestion de projet

FantasyRealm Online

1. Objectif

Le projet a été réalisé dans le cadre du Titre Studi Développeur Web Gaming. L'objectif était de concevoir et développer une application web complète en respectant le cahier des charges fourni.

2. Méthode de travail

Le développement a été mené selon une approche itérative. Les fonctionnalités ont été développées progressivement, testées au fur et à mesure puis intégrées à l'application avant de passer à l'étape suivante.

3. Organisation des tâches

Le suivi du projet a été réalisé à l'aide d'un tableau Trello permettant de visualiser l'avancement des tâches.

La décomposition des tâches a été faite selon les états suivants:

- Backlog
- À faire
- En cours
- Terminé

Etant donné qu'il s'agissait d'un projet solo il n'était pas nécessaire de partir sur un découpage plus avancé.

4. Découpage du projet

Phase	Principales tâches
Analyse	Étude du cahier des charges, définition des fonctionnalités
Conception	Modélisation de la base de données, maquettes Figma
Développement	Développement des différentes briques de façon itératives
Tests	Vérifications fonctionnelles et corrections
Documentation	Production des différents documents documentant le projet
Déploiement	Préparation de l'environnement de production

5. Difficultés rencontrées

- Intégration de MongoDB ODM.
- Mise en place du créateur de personnage (bon choix technique à trouver pour centraliser la définition des différents éléments et la partie Javascript).
- Déploiement de l'application (complexité due à la stack Docker/Symfony/MongoDB).

6. Conclusion

L'utilisation d'un tableau Trello a permis d'organiser les différentes étapes du projet, de suivre l'avancement des fonctionnalités et de structurer le développement jusqu'à la livraison de l'application.